
 

 

 
ขอบเขตงานจ้าง 

ซ่อมแซมผนังอโุมงค์ระบายอากาศ สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ จ านวน 14 ปล่อง 
 

1. ความเป็นมา 

ด้วยพ้ืนที่สถานีสุวรรณภูมิ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานี
รับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง เป็นสถานีที่อยู่ใต้ดินและได้มีระบบระบายอากาศและควบคุมอากาศใน
อาคารสถานีและอุโมงค์ไว้ เพ่ือเป็นการควบคุมการหมุนเวียนอากาศในอุโมงค์และใช้ส าหรับระบายอากาศ
ของขบวนรถไฟฟ้าที่จอดในสถานี รวมทั้งเพ่ือควบคุมในการอพยพดับเพลิงด้วย 

ทั้งนี้จากการเปิดให้บริการเดินรถในปัจจุบัน พบว่าปล่องลมได้เกิดการช ารุดเสียหายทางด้านโครงสร้าง 
ซ่ึงผนังดังกล่าวอยู่ในพื้นท่ีรางส าหรับเดินรถไฟฟ้าและพ้ืนที่ในชั้นจ าหน่ายตั๋ว ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถ 
ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ผู้รับมอบอ านาจ จึงมีความจ าเป็นต้องจ้าง
ซ่อมแซมผนังอุโมงค์ระบายอากาศ สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 14 ปล่อง เพ่ือให้มีความ
พร้อมในการให้บริการของระบบ และให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการสถานีด้วยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
ก. เพ่ือซ่อมแซมผนังอุโมงค์ระบายอากาศ สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ จ านวน 14 ปล่อง 
ข. เพ่ือให้ระบบมีความพร้อมในการให้บริการ และสนับสนุนการเดินรถ 
ค. เพ่ือให้ระบบพัดลมระบายอากาศท างานได้ตลอดเวลา ตามหลักการท างานของระบบ 
ง. เพ่ือให้ปล่องระบายอากาศในอุโมงค์ได้รับการซ่อมแซมตามหลักวิศวกรรม 
จ. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการในโครงการฯ 

3. พื้นที่โครงการ 
บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยาน

ในเมือง : สถานีสุวรรณภูมิ  



 

 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
ก. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่เก่ียวข้องกับขอบเขตงานนี้ 
ข. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย และการประกอบกิจการตลอดจนการจ้าง

งาน และ/หรือ การใช้แรงงานในการประกอบกิจการของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทุก
ประการ ไม่มีการกระท าใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีแต่อย่างใด 

ค. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

ง. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

จ. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

ฉ. ผู้ เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ช. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานรับจ้างที่เกี่ยวข้องในวงเงินตามสัญญา 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ภายใต้
สัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่น่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จ และได้
ท าการตรวจรับงานไปแล้ว และต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 10 (สิบ) ปี นับจากวันยื่นซองประกวด
ราคา โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานหรือคู่สัญญาแสดงประกอบ 

ซ. ในกรณีผู้เสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า (Joint Venture)  

- จะต้องด าเนินการทุกขั้นตอนของการประกวดราคาตั้งแต่การยื่นซองเอกสารประกวดราคาจนสิ้นสุด
ข้อผูกพันกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด 

- กรณีที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา  

- จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่ได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคาและจะต้องแสดงหลักฐานดังกล่าวในวันเสนอราคาด้วย 

ฌ. ผู้เสนอราคาเข้ารับฟังการอธิบายและดูสถานที่ วันที่............................ ณ ............................................ 
เวลา .....................................  



 

 

ญ. ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารประกวดราคาทุกรายที่ไม่ได้มาดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดตาม วัน 
เวลา ที่ก าหนด ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ได้มีการชี้แจงและได้ไปตรวจดูสถานที่ท างานได้ยอมรับสภาพ
บริเวณสถานที่ท างานแล้ว โดยผู้ที่เสนอราคาที่ยื่นเอกสารสอบราคาทุกรายน ามาเป็นสาเหตุอ้างไม่ว่ากรณี
ใดๆ เกี่ยวกับสถานที่ท างานไม่ได้ 

ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารตามรายละเอียดดังกล่าวมาในวันเสนอราคาทั้ งหมด  และทาง
คณะกรรมการฯจะคืนต้นฉบับเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคาภายหลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว โดย
คณะกรรมการฯจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนด
หรือไม่ หากผู้เสนอราคารายใดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา 

5. ขอบเขตงาน 
เนื่องจากผนังอุโมงค์สุวรรณภูมิในหลายๆจุดมีความเสียหาย จึงจ าเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเพ่ือให้

โครงสร้างสามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการตรวจสอบความเสียหายและวิเคราะห์หาสาเหตุ
การเกิดความเสียหายของโครงสร้าง รวมถึงการออกแบบการก่อสร้างเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมผนังอุโมงค์โดย
ใช้เทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการค านวณและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง
อาคารโดยวิศวกร เพ่ือให้โครงสร้างอุโมงค์ภายหลังจากการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีความ
แข็งแรงตามหลักวิศวกรรม ปลอดภัยต่อการใช้งานตามหลักวิชาการและมาตรฐานต่างๆ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงประกอบด้วยดังนี้ 

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเทศไทย (มอก.) 

- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 

- สภาสถาปนิก 

- สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- ADA :  AMERICAN WITH DISABILITIES ACT 

- ASTM  :  AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS 

- AISC  :  AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION 

- AASHTO  : AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 
OFFICIALS 
 

5.1 งานปรับปรุงผนังอุโมงค์ระบบพัดลมระบายอากาศในอุโมงค์ (TVF) จ านวน 6 ปล่อง 
อุโมงค์ระบบพัดลมระบายอากาศในอุโมงค์ (TVF) สถานีสุวรรณภูมิ ใช้ส าหรับระบายอากาศภายใน

อุโมงค์ในภาวะฉุกเฉิน เช่น เกิดอัคคีภัยหรือมีกลุ่มควัน เป็นต้น ผนังอุโมงค์ก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบา โดยผนังที่



 

 

ต้องด าเนินการปรับปรุงอยู่ในช่วงระหว่างชั้น 1 จนถึงหลังคาอุโมงค์เดินรถไฟฟ้า (Tunnel) มีความสูง
ประมาณ 14.30 เมตร ผนังดังกล่าวมีรอยร้าวและรอยแยกของโครงสร้าง จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
ซ่อมแซม  
5.2 งานปรับปรุงผนังอุโมงค์ระบบพัดลมระบายอากาศบริเวณราง (TEF) จ านวน 8 ปล่อง 

อุโมงค์ระบบพัดลมระบายอากาศบริเวณราง (TEF) สถานีสุวรรณภูมิ ใช้ส าหรับระบายอากาศภายใน
อุโมงค์เดินรถไฟฟ้า ก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบา มีความเสียหายอยู่ในช่วงระหว่างชั้นพื้น (Ground) จนถึงหลังคา
อุโมงค์เดินรถไฟฟ้า (Tunnel) โดยมีความสูงประมาณ 7 เมตร ซึ่งมีผนังบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ
ผู้โดยสารชั้นจ าหน่ายตั๋ว ผนังดังกล่าวมีรอยร้าวและรอยแยกของโครงสร้าง จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
ซ่อมแซม โดยมีขอบเขตการปรับปรุงดังนี้ 
5.3 การด าเนินการ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าการออกแบบงานปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว พร้อมวิธีการท างาน ตลอดจน
แผนงานความปลอดภัย รวมทั้งเลือกใช้วัสดุในงานนี้ โดยต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ. 2505 
รับผิดชอบลงนามรับรองรายการออกแบบและเสนอส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา เมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วจึงสามารถด าเนินการได้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นของผู้
รับจ้างเองทั้งสิ้น โดยขนาดพ้ืนที่ผิวของปล่องระบายอากาศสถานีสุวรรณภูมิ จ านวน 14 ปล่อง ประกอบไป
ด้วย TVF1 ,TVF2 , TVF4 , TVF5 , TVF6 , TVF8 , TEF1 , TEF2 , TEF3 , TEF4 , TEF5 , TEF6 , TEF7 , 
TEF8  โดยสามารถอ้างอิงได้จากตารางที่ 1 และมีข้อมูลรายละเอียดดังนี้  

ก. ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการออกแบบปรับปรุงซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีความแข็งแรง
ตามหลักวิศวกรรม และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมถึงมีการค านวณและรับรองความมั่นคงแข็งแรง
ของโครงสร้างองคอ์าคาร 

ข. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบรูปแบบการปรับปรุงก่อสร้าง และระบบความปลอดภัย อาทิเช่น ค้ า
ยัน ,Platform , นั ่งร้าน เพื่อให้การด าเนินการก่อสร้างเกิดความปลอดภัยในการท างานเนื ่องจาก
บริเวณพ้ืนที่ในการท างานอยู่เหนือเสาสายระบบจ่ายไฟเหนือราง (Overhead Catenary Line) ซึ่งต้อง
ไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายโครงสร้างองค์อาคารสถานีรถไฟฟ้าและเสาสายระบบจ่ายไฟเหนือราง  

ค. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบพร้อมรับรอง รูปแบบการก่อสร้างในกรณีที่มีการรื้อถอนผนังเดิม และ
ก่อสร้างโครงสร้างผนังใหม่ทดแทนผนังเดิมที่เกิดความเสียหาย  

ง. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบพร้อมรับรอง รูปแบบการก่อสร้างในกรณีเสริมความแข็งแรงของ
โครงสร้างผนังที่ไม่มีการรื้อถอนโครงสร้างผนังเดิมออก   

 
 



 

 

ตารางที่ 1  จ านวนและปริมาณปล่องลมระบายอากาศสถานีสุวรรณภูมิ 
 

 

ชนิด แผนผัง หมายเลข a b c d e สูง
พื้นทีผิ่วปล่อง
(โดยประมาณ)

TEF1 2.0 4.4 2.0 4.4 7 89.6

TEF2 1.6 4.4 1.6 4.4 7 84.0

TEF3 1.6 4.4 1.6 4.4 7 84.0

TEF4 2.0 4.4 2.0 4.4 7 89.6

TEF5 2.0 4.4 2.0 4.4 7 89.6

TEF6 1.6 4.4 1.6 4.4 7 84.0

TEF7 1.6 4.4 1.6 4.4 7 84.0

TEF8 2.0 4.4 2.0 4.4 7 89.6

TVF1 4.5 5.5 4.5 5.5 14.3 286.0

TVF2 4.5 5.7 4.5 5.7 14.3 291.7

TVF4 4.6 5.6 4.6 5.6 14.3 291.7

TVF5 5.1 5.1 5.1 5.1 14.3 291.7

TVF6 4.6 4.6 5.9 3.9 1.5 14.3 293.2

TVF8 5.2 5.2 5.2 5.2 14.3 297.4

TEF

TVF
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b
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6. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ัวไป 
6.1 ทั่วไป 

ก. ผู้รับจ้างได้เข้าไปดูพ้ืนที่ที่จะท าการปฎิบัติงานก่อนด าเนินการแล้ว เพ่ือวางแผนการท างานและ
ส ารวจเส้นทางในการขนส่งเครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทางเข้าสู่พ้ืนที่
ท างานเอง ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง แนะน าให้ปรับปรุงเส้นทาง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ด าเนินการตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

ข. ผู้รับจ้างจะต้องท าการศึกษาสถานที่และรายละเอียดของงานก่อสร้างให้ถี่ถ้วนชัดเจน เพ่ือจะได้วาง
แผนการท างาน โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคการกีดขวางกันระหว่างผู้รับจ้างกับงานที่ผู้ว่าจ้างท าเอง 

ค. ข้อก าหนดเอกสารต่างๆ ใช้เพ่ือความสะดวกในการก่อสร้างของผู้รับจ้างรายละเอียดใดๆที่ระบุไว้ไม่
ชัดเจน, ขาดตก, ผิดพลาด หรือจ าเป็นต้องจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา เพื่อให้งาน
ก่อสร้างสมบูรณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะอ้างเอาความไม่สมบูรณ์
ดังกล่าวข้างต้นมาเรียกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างเพ่ิมเติมมิได้ 

ง. ผู้รับจ้างจะต้องค านวณหาปริมาณงานและราคางาน และจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของ
ปริมาณงานและราคางานที่เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณงานหรือรายละเอียดของการท างาน, 
ขอบเขตของงาน , ข้อก าหนดทางวิชาการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร ให้สอบถามข้อสงสัยที่
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด  แผนกจัดซื้อ เลขที่  27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  ซ.เพชรบุรี  47            
(ซ.ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320 หรือขอให้ผู้ว่าจ้างแปลความเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ภายใน 5 วันท าการแล้ว ก่อนวันเสนอราคา และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด      
จะตอบข้อสงสัยเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่ผู้เสนอราคาทุกราย การแปลความใดๆที่มิได้กระท า
เป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่ถือเป็นข้อผูกพันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะน ามาเป็นข้ออ้างในการขอเบิก
ค่าใช้จ่ายในภายหลังจากผู้ว่าจ้างอีกไม่ได้  

จ. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการแล้วท าให้เกิดความเสียหาย หรือความสกปรกกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่มี
อยู่เดิม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทดแทนหรือท าความสะอาด
ทั้งหมด ตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

ฉ. ในการท างาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าก่อนการท างานใน
ทุกๆครั้ง เพ่ือประสานงาน ติดตามงานด้วยต่อไป 

ช. ในระหว่างการท างานผู้รับจ้างต้องระมัดระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากฝุ่น , เสียง, การ
ระบายน้ า, ไฟฟ้า, ประปา, ไฟไหม้, ขยะ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายหรือมี
ค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้น อันเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด และ
จะต้องด าเนินการแก้ไขตามที่ผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัดแนะน า 



 

 

ซ. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการด าเนินการติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้เชี่ยวชาญระบบนั้นๆ 
เพ่ือให้การท างานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

ฌ. ข้อก าหนดหรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) 
ฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ 

ญ. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าด าเนินการในสถานที่และเวลาที่ผู้รับจ้างด าเนินการอยู่ โดยไม่เป็น 
อุปสรรคต่องานหลักของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะถือว่าเป็นสาเหตุเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอขยาย
ระยะเวลาของสัญญาไม่ได้ 

ฎ. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเองตามกฎหมาย เช่น กฎหมายประกันสังคม ฯลฯ 
และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทั่วไปส าหรับการด าเนินงานด้านความปลอดภัย  

ฏ. ผู้รับจ้างต้องจัดท าเสื้อที่มีชื่อบริษัท, ห้างร้านของผู้รับจ้างเอง มองเห็นได้ชัดเจนให้พนักงานงานของ
บริษัทสวมใส่ตลอดเวลาการท างานในบริเวณพ้ืนที่ปฎิบัติงาน 

ฐ. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบรื้อสิ่งกีดขวางต่าง เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถท างานได้ครบถ้วนตามขอบเขต
งานทั้งหมด ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจ าเป็นต้องรื้อถอนสิ่งกีดขวาง เช่น ฝ้า , ท่อน้ า, โคมไฟ หรือ
งานระบบอ่ืนๆ เมื่องานแล้วเสร็จผู้รับจ้างต้องคืนสภาพให้เรียบร้อยเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม 
รวมทั้งต้องเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากงานรื้อถอนหรืองานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างน าไปทิ้งนอกเขตพ้ืนที่
ของผู้ว่าจ้าง 

ฑ. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์, วัสดุสิ้นเปลือง, เครื่องมือวัดและเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับ
การท างาน พร้อมทั้งเครื่องมือพิเศษ เครื่องจักรที่ใช้ประกอบการท างานในพ้ืนที่สูง เช่น นั่งร้าน 
เป็นต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ฒ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ามาติดตั้ง โดยจะต้องเป็นผลิต
ภัณท์ใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ณ.  ผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบแก่ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างและจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อต้องการตรวจสอบงาน  

ด. ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ จะเรียกทีมที่ปรึกษาของผู้ว่าจ้างหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาหารือและตรวจสอบ
การท างานของผู้รับจ้างได้  

ต. ในการท างานที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหรืองานที่ระบุให้บุคคลนั้นต้องผ่านการฝึกอบรม  ผู้รับจ้าง
ต้องแสดงข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงานทราบด้วยและข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การตรวจการจ้างด้วย 

ถ. ในกรณีที่มีการแจ้งซ่อมในช่วงระยะเวลาของการรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข
ให้แล้วเสร็จทั้งหมด และไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ว่าจ้าง 
 



 

 

6.2 การด าเนินการ 
ก. ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบภายใน 15 (สิบห้า) วัน  นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานดังกล่าวต้องครอบคลุมงานทั้งหมด ซึ่งต้องมีค าอธิบายถึงล าดับ
ขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งผู้รับจ้างเสนอในการท างาน แผนงานดังกล่าวให้จัดท าโดยคอมพิวเตอร์
ทั้งหมด โดยให้ถือว่าแผนงานดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย หากในเวลาใดก็ตามที่ผู้
ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างพบว่าความก้าวหน้าของงานไม่สอดคล้องกับแผนงานที่อนุมัติไว้ ผู้รับจ้าง
ต้องจัดท าแผนงานฉบับปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้าง โดยปรับแผนงาน
ที่ได้รับอนุมัติเดิมตามความจ าเป็น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในก าหนดแล้ว
เสร็จของงานตามสัญญา การเสนอแผนงานและการได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานในแผนงาน
ดังกล่าวหรือการจัดส่งแผนงานพิเศษดังกล่าว ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากภาระความผูกพันที่
จะต้องท างานให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด หรือหลุดพ้นจากภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ 
ตามสัญญา  

ข. ผู้รับจ้างต้องร่วมกับผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้
ท าการแทน ท าการตรวจสอบพ้ืนที่ ปริมาณงาน ขอบเขตของงาน แนวและระดับต่างๆโดยละเอียด 
เพ่ือให้ทราบจุดประสงค์ที่แน่ชัด และในการตรวจสอบร่วมกันนี้  ให้ผู้รับจ้างสอบถามรายละเอียด
ปลีกย่อยต่างๆ จากผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้
ท าการแทนให้เข้าใจชัดแจ้ง จนเป็นที่พอใจเพ่ือว่าเมื่อด าเนินการก่อสร้างผิดพลาดจะอ้างเป็นข้อ
โต้แย้งว่าไม่เข้าใจรายละเอียดไม่ได้ 

ค. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบรูปแบบการก่อสร้าง และระบบความปลอดภัย อาทิเช่น ค้ ายัน ,  
Platform , นั ่งร้าน เพื่อให้การด าเนินการก่อสร้างเกิดความปลอดภัยในการท างานและไม่
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างองค์อาคารสถานี 

ง. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบการรื้อถอนรวมทั้งการก่อสร้างโครงสร้างผนังอุโมงค์ใหม่ทดแทนผนัง
เดิมที่เสียหายด้วยผู้รับจ้างเอง 

จ. ผู ้ร ับจ้างจะต้องออกแบบและเสริมความแข็งแรงโครงสร้างผนังอุโมงค์ พร้อมทั ้งว ิธ ีการ
ด าเนินการซ่อมแซม การก่อสร้างเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างผนังโดยไม่มีการรื้อถอน
โครงสร้างเดิมออก  

ฉ. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้างานระดับวิศวกรโยธาหรือโฟร์แมนงานก่อสร้าง รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย คอยตรวจสอบและควบคุมดูแลตลอดเวลาปฏิบัติงาน 

ช. หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุม
งานทราบและเห็นชอบล่วงหน้า 1 วัน ส าหรับท างานล่วงเวลาในตอนเย็น และ 3 วัน ส าหรับท างาน
ล่วงเวลาในวันหยุด 



 

 

ซ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณร์วมทั้งติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
ฌ. ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบระบบเพ่ือให้ท างานได้อย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการทดสอบของระบบ

และอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งก่อนการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแผนงานทดสอบให้ผู้ควบคุมงานทราบ
ก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ญ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบติดตั้ง (As-Built Drawing) ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่
จะน าส่งในขั้นตอนต่อไป   

ฎ. จัดท าเอกสารให้ครบถ้วนตามขอบเขตงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือที่ส่งมอบงาน 

7. วัสดุการก่อสร้างและอุปกรณ์   
ความต้องการทั่วไป     
 ในการก่อสร้างงาน วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและขน
ล าเลียงสู่สถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองทั้งสิ้น นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ทุกชนิดที่
ผู้รับจ้างจัดหามาใช้จะต้องมีสภาพเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน วัสดุทุกชิ้น ทุกชนิด ทุกขนาด ตาม
รายละเอียดก าหนดในรายการละเอียดและแบบก่อสร้าง ก่อนน ามาใช้งาน ให้ผู้รับจ้างจัดส่งชื่อผู้ผลิต ตัวอย่าง
วัสดุและหลักฐานหรือเอกสารรับรองการเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย  เสนอต่อวิศวกร
โครงการหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้วจึงจะขนล าเลียงน ามาใช้ในงานก่อสร้างได้หาก ณ เวลาใดก็ตามวิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงาน
ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด ไม่พึงพอใจในวัสดุจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาที่ได้อนุมัติไว้ก่อนแล้ว ให้มีอ านาจ
ยกเลิกการอนุมัติได้ และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ และไม่มีสิทธิขอขยาย
ระยะเวลาการท างานจากผู้ว่าจ้างส าหรับการยกเลิกการอนุมัติเช่นนั้น 

ก. กรณีที่ต้องตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ให้น าส่งสถาบันทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรโครงการของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
และค่าธรรมเนียมการทดสอบวัสดุตามอัตราที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด หรือสถาบันทดสอบนั้น
ก าหนด 

ข. วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ปรากฏในแบบก่อสร้างและรายการละเอียดหากปรากฏว่าไม่มีขาย
ในท้องตลาดในขณะนั้น อนุญาตให้ผู้รับจ้างน าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีกว่าหรือมีคุณสมบัติสูงกว่ามา
ใช้แทนกันได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรโครงการของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด
ก่อน 

ค. กรณีที่วิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด เห็นว่าวัสดุก่อสร้ างหรือ
อุปกรณ์ที่ได้ทดสอบ มีความบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา วิศวกรโครงการหรือผู้
ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด มีสิทธิปฏิเสธหรือไม่ยอมรับวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว และ



 

 

เมื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องท าการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดหามาให้ ใหม่ซึ่งวัสดุอุปกรณ์
ดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญา และต้องผ่านการทดสอบหรือตรวจสอบใหม่ในสภาพและเงื่อนไข
เดียวกัน โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างละเลยการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
จ้างและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บุคคลอ่ืนเพ่ือให้ด าเนินงานนั้นแทน และผู้รับจ้างต้องชดใช้คืนให้แก่ผู้ว่า
จ้างในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการนั้นหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือผู้ว่าจ้างอาจหักจาก
ยอดเงินที่ครบก าหนดหรือจะครบก าหนดช าระแก่ผู้รับจ้าง หรือหักจากเงินประกันผลงาน หรือเงิน
ประกันสัญญา หรือเรียกให้ผู้รับจ้างช าระโดยถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นหนี้ที่ครบก าหนดช าระแล้ว 

ง. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผนัง พร้อมสิ่งก่อสร้างส่วนควบอ่ืนๆ อุปกรณ์รวมทั้งงานระบบต่างๆ โดยมี
คุณสมบัติทางเทคนิคโดยสังเขปดังนี้ 

- ผนังภายหลังจากการซ่อมแซมมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรับแรงดันลมจากพัดลมระบาย
อากาศ ผนังที่ก่อสร้างมีความแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยต่อหรือช่องโหว่ของโครงสร้าง
อุโมงค์ลม โดยมีความหนาไมน่้อยกว่า 15 เซ็นติเมตร  

- การก่อสร้างจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลักในการปฏิบัติ อาทิเช่น
มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก, มาตรฐานงานสถาปัตยกรรมและมาตรฐานงาน
เชื่อม เป็นต้น 

- วัสดุผนังต้องสามารถกันไฟได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง เป็นฉนวนท าให้ทนทานต่อเพลิงใหม้ 

- กันเสียงและดูดซับเสียงได้ดี ด้วยคุณสมบัติของการเป็นฉนวน ท าให้กันเสียงได้ดี สามารถช่วย
ลดทอนความดังของเสียงจากภายนอกอาคารและภายในระหว่างห้อง 

7.1 คุณสมบัติทางเทคนิคของวัสดุ 
ก. ปูนซีเมนต์  

- ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภท 1 
ตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 เล่ม 1 - 2532  

- ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อส่วนที่ไม่ได้เป็นโครงสร้าง เช่น บ่อเกรอะ ทางเท้า ฯลฯ 
หรือใช้ผสมปูนก่อ ปูนฉาบ ฯลฯ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.80-2517  

- ให้ใช้ปูนซีเมนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่ๆ ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้นและแข็งตัวจับเป็น
ก้อน  

- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภท ผสมคอนกรีตปนกันหรือเทติดต่อกันในขณะที่คอนกรีตที่เทไว้ก่อน 
ยังไม่แข็งตัว  

 



 

 

ข. ทราย  

- ทรายที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องเป็นทรายหยาบน้ าจืดที่สะอาด (โดยมีฝุ่นปนน้อยที่สุด) และไม่
มีด่างหรือกรด หรือเกลือเจือปน ปราศจากอินทรีย์สารและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่จะท าให้คุณสมบัติของ
คอนกรีตเสื่อมเสีย ทรายหยาบต้องมีขนาด 1.55 ม.ม. ถึง 3 ม.ม.  

- ทรายที่ใช้ในการผสมปูนก่อหรือปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียดน้ าจืดที่สะอาด ทรายละเอียดต้องมี
ขนาด 0.5 ม.ม. - 1.5 ม.ม.  

ค. หิน  

- หินหรือกรวดที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องไม่มีลักษณะผุ หรือเปราะ มีขนาดถูกต้องตามเบอร์ 
ก้อนสม่ าเสมอไม่คละกัน ในกรณีที่ใช้กรวดแทนหิน ขนาดของกรวดต้องเท่ากับขนาดของหิน และ
ก่อนน ามาใช้ผสมคอนกรีตต้องล้างน้ าสะอาด  

ง. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  

- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีผิวสะอาดไม่มีสนิมขุม ไม่เปื้อน
สิ่งสกปรกอ่ืนใด ไม่มีรอยปริแตกร้าว ปีก ลูกคลื่น สามารถทนต่อการดัดเย็นโดยไม่มีรอยปริเกิดขึ้น
ตามผิว  

- เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กชนิด SR-24 มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2527 (ห้ามใช้เหล็กรีดซ้ า มอก.211-2527)  

- เหล็กข้ออ้อยให้ ใช้ตามชั้นคุณภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2536  

จ. เหล็กรูปพรรณ เป็นเหล็กโครงสร้างท าด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) ซึ่งผลิตออกมามีหน้าตัด
เป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังนี้  

- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปร้อน ชั้นคุณภาพ SM 400 มอก. 1227-2537  

-  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น ชั้นคุณภาพ SSC 400 มอก. 1228-2537  

ฉ. เหล็กกลวง เป็นเหล็กโครงสร้างชนิดมีตะเข็บเชื่อมท าด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) สามารถ
เชื่อมได้ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 107-2533 ชั้นคุณภาพ HS 41  

ช. เหล็กแผ่น ต้องเป็นเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) เหนียว ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มีสนิมขุมส่วนที่ต้อง
ฝังติดกับเนื้อคอนกรีตต้องไม่เปื้อนสี น้ ามัน และสิ่งปกปรกอ่ืนใด  

ซ. น้ า น้ าที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้น้ าสะอาด ไม่มีคุณสมบัติเป็นน้ ากระด้าง ไม่มีรสกร่อย ปราศจาก
อินทรีย์วัตถุ เช่น ตะไคร่น้ า จอก แหน การก่อสร้าง ณ สถานที่ที่มีน้ าประปาให้ใช้น้ าประปา ถ้าที่ใด
ไม่มีน้ าประปาอนุญาตให้ใช้น้ าจากบ่อ คูคลองได้ แต่น้ านั้นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  

 

 



 

 

ฌ. คอนกรีต  

- ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบออกแบบหาอัตราส่วนผสมคอนกรีต (MIX DESIGN) เพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง
รายการนี้ โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญ วิศวกร 
สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม พ .ศ. 2505 รับผิดชอบลงนามรับรองรายการออกแบบ
ค านวณส่วนผสมนี้ ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างแล้วจึงลงมือท าการก่อสร้างได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง  

- ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบจัดเตรียมแท่งตัวอย่างคอนกรีตและทดสอบการรับก าลังอัดประลัยของแท่ง
ตัวอย่างจากสถาบันทดสอบของทางราชการ แล้วน าผลการทดสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง แท่งตัวอย่างคอนกรีตข้างต้น ให้จัดเก็บจากคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างรายการนี้คราวละอย่าง
น้อย 3 ตัวอย่าง หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้
รับจ้าง  

ญ. การเทคอนกรีต  

- ก่อนเทคอนกรีตลงในแบบ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจดูแบบขนาดของเหล็ก 
การผูกและการวางเหล็กให้ถูกต้องเรียบร้อย ต้องล้างแบบให้ชุ่มน้ าก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง เห็นว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้วจึงให้เทคอนกรีตได้  

- คอนกรีตต้องผสมเสร็จใหม่ๆ ห้ามใช้ที่ผสมไว้นานเกินกว่า 30 นาที  

- ต้องใช้เครื่องสั่นคอนกรีต (Vibrator) ในการเทคอนกรีตทุกครั้งยกเว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการควบคุม
งานอนุญาตให้ใช้เครื่อมือชนิดอ่ืนแทนได้ ขณะเทต้องไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป เพราะถ้าเร็วเกินไป
คอนกรีตจะไม่ยุบตัว และถ้าช้าเกินไปส่วนผสมจะแยกกัน และพึงระวังอย่าให้เครื่องสั่นไปกระทบเหล็ก
เสริมจนหลวมหรือหลุดจากต าแหน่งที่อยู่  

- การเทคอนกรีต ที่ไม่สามารถหล่อให้เสร็จในคราวเดียวได้  จะต้องเตรียมผิวต่อส าหรับการเทครั้งต่อไป 
โดยกั้นไม้ตรงๆ ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ดังนี้  

 เสา ให้เทถึงระดับ ต่ าจากท้องคาน 3 ซ.ม.  

 คาน ให้เทถึงกลางคาน โดยใช้ไม้ก้ัน  

 พ้ืน ให้เทถึงกลางแผ่น โดยใช้ไม้ก้ัน  

ขณะที่ผิวต่อก่อตัว (Setting) พอหมาด ๆ ให้ตกแต่งผิวต่อโดยใช้แปรงโลหะปัดปูนทรายออกจาก
ผิวหินให้หมด แล้วใช้น้ าล้างให้สะอาด หาสิ่งของที่สะอาด เช่น ผ้าคลุมไว้เมื่อจะเทต่อให้ตรวจดูความ
สะอาดอีกครั้งหนึ่ง และราดน้ าใช้ชุ่มก่อนเท  

 



 

 

- การเทคอนกรีตตามส่วนของโครงสร้างต่าง ๆ ต้องปฏิบัติดังนี้  
 การเทหล่อคานยาว ให้เทจากเสารับทั้งสองออกไปบรรจบที่กลางคาน  
 การเทหล่อคานยื่น (Cantilever Beam) ให้เทจากโคนคานไปหาปลายคาน  
 การเทพ้ืนหรือกันสาดที่ติดกับคานต้องเทให้เสร็จในคราวเดียวกัน  

ฎ. การรักษาคอนกรีต  

ภายใน 24 ชั่วโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องป้องกันคอนกรีตไม่ให้ถูกแดด น้ า หรือฝน และห้าม
กระทบกระเทือนใดๆทั้งสิ้น หลังจากที่ถอดไม้แบบออกแล้ว ให้บ่มคอนกรีตอย่างน้อยอีก 7 วัน ถ้า
เป็นเสาหรือคานใช้กระสอบคลุมและราดน้ าให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา ส่วนที่เป็นพื้นหรือกันสาด ให้ใช้น้ าเท
ราดให้ชุ่มหรือขังน้ าไว้ หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร  

ฏ. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  
- เหล็กข้ออ้อยใช้ชนิด SD-30 มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.24-2536  

8. มาตรการด้านความปลอดภัย (จป.) 
ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินตลอดจนสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่
ก่อสร้างตามสัญญาจ้างนั้นๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ดังนี้ 
ก. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทา 

งานระดับวิชาชีพ และผ่านการทดสอบมีวุฒิบัตร ประจ า สถานที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 คน หรือให้เพียงพอ
กับขนาดของพ้ืนที่ก่อสร้างหรือจ านวนบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงาน ตามท่ีมาตรฐานก าหนด มีหน้าที่ 

- จัดท าแผนงานและวางมาตรการด้านความปลอดภัย ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนงานก่อสร้าง
หลักและน าเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพ่ือเห็นชอบ พร้อมจัดท าตารางแสดงแผนงาน
และมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างแล้วติดตั้งภายในส านักงาน
ชั่วคราวด้วย 

- ก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนงานมาตรการด้านความปลอดภัยที่ก าหนด
ไว้ โดยเคร่งครัด 

- ก ากับดูแลความปลอดภัยในการทางานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลภายนอก 
และทรัพย์สินต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริเวณก่อสร้าง ทั้งนี้รวมถึงการควบคุมดูแลป้องกันและ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักการและกฏกระทรวงโดยรวมด้วย 

- รายงานสถานการณ์ด้านความปลอดภัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนาต่างๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
ให้กับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 



 

 

ข. จัดเตรียมหมวกนิรภัย เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยอื่นๆ ที่จ าเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้
ว่าจ้าง ช่างและลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างทุกคน และจัดส ารองไว้อย่างน้อย 5 ชุด 
โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง ทั้งสิ้น 

ค. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐานประจ าสถานที่ก่อสร้างให้เพียงพอและเหมาะสม โดยค่าใช้จ่าย
เป็นของผู้รับจ้าง ทั้งสิ้น 

ง. จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยที่จ าเป็นอื่นๆ (ถ้ามี) ในการป้องกันดูแลความปลอดภัยต่อบุคคลและ
ทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง ทั้งสิ้น 

จ. จัดเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยต่างๆ ให้เหมาะสมตามประเภทและลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ให้กับช่างและลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้
รับจ้างทั้งสิ้น 
 

9. อุบัติเหตุ 
ก. การป้องกันอุบัติเหตุ 

ผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าลูกจ้างของผู้รับจ้างปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทั้งปวงที่ตราขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข ความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
การจราจร การบ ารุงรักษาและการปฏิบัติงานบริเวณหน้างาน และการอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันผู้รับจ้างต้อง
มีมาตรการระมัดระวังตามสมควรเพ่ือการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
บริเวณหน้างาน และต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จ ากัด 
และบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมาย รวมทั้งค าสั่งของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุม
งานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จ ากัด ที่ออกมาใช้บังคับเป็นครั้งคราวในเรื่องดังกล่าว 
ข. การรายงานอุบัติเหตุ 

หากมีอุบัติเหตุในบริเวณหน้างานหรือสถานที่ใกล้เคียง หรือที่เกี่ยวกับการท างานเกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้อง
รายงานวิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จ ากัด  และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสมทันทีหลังจากเกิดเหตุ 

10. การดูแลรักษาหน้างานให้สะอาดและปลอดภัย 
ก. การดูแลรักษาหน้างานให้สะอาดและปลอดภัย 

ในระหว่างการท างานตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาให้หน้างานสะอาดและปลอดภัย ปราศจากสิ่งกีด
ขวางและสิ่งที่จะเป็นอันตรายโดยไม่มีความจ าเป็น และต้องเก็บหรือน าออกไปซึ่งเครื่องจักรก่อสร้างใดๆ และ
วัสดุเหลือใช้ และก าจัดและเคลื่อนย้ายซากขยะ หรืองานชั่วคราว และ/หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกไปจากหน้า
งาน 



 

 

ข. การท าความสะอาดหน้างานเมื่องานแล้วเสร็จ 
เมื่องานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างพร้อมทั้งรื้อถอนและเก็บ

กวาดวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ตลอดจนอุปกรณ์การก่อสร้างและอ่ืนๆ ที่เป็นของผู้รับจ้างออกไปจาก
บริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย เพ่ือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที ทั้งนี้จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การส่งมอบและขอรับเงินงวดสุดท้าย และถือเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ด้วย 

11. หน้าที่และความช่วยเหลือของผู้ว่าจ้าง 
ก. หน้าที่ของวิศวกรโครงการ 

วิศวกรโครงการ หมายถึง พนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จ ากัด ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้รับผิดชอบก ากับ
ดูแลและให้ค าแนะน าทางด้านเทคนิคต่อผู้รับจ้าง เพ่ือให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
ข้อก าหนดในสัญญา ตลอดจนวิธีปฏิบัติในทางเทคนิคท่ีดีที่หน้างาน ซึ่งผู้ว่าจ้างจะแจ้งชื่อและต าแหน่งให้ผู้รับ
จ้างทราบ ทั้งนี้ การที่มีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว มิได้ลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ
ผู้รับจ้างแต่อย่างใด 
ข. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  

คณะกรรมการตรวจการจ้าง หมายถึง พนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จ ากัด  ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้. - 

- ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดย
ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณา
การสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

- ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ 
สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือตัดทอนงานจ้าง ได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 

- โดยปกติให้ไปตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ
รายงานจากผู้ควบคุมงานและให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

- เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา
แล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ท าใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดถือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณีทั้งนี้หากมีการปรับก็ให้รายงานไว้ด้วย โดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ แล้วใช้ชุดต้นฉบับรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อสั่งเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับ
จ้างต่อไป ส่วนอีก 1 ฉบับให้มอบแก่ผู้รับจ้าง 



 

 

- ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญาให้รายงานผู้ว่าจ้าง เพ่ือทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี 

- ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยท าความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอผู้ว่าจ้าง 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้ว่าจ้างสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะด าเนินการตามข้อถัดไป 

- ในกรณีที่งานไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดอายุสัญญาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจสอบ
ผลงานในวันสิ้นสุดอายุสัญญาแล้วจัดท าบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน งานที่ยังค้างอยู่และปัญหาที่
ท าให้ล่าช้ารายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ 

- ก่อนวันครบก าหนดรับประกันผลงานตามสัญญาประมาณ 15 วัน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ร่วมกันไปตรวจดูผลงานของผู้รับจ้างอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อบกพร่องช ารุดเสียหายเนื่องจากผลด าเนินการ
ของผู้รับจ้างให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างรับทราบก่อนครบก าหนดวัน
รับประกันผลงาน เพ่ือด าเนินการแก้ไขและถ้าผลงานสมบูรณ์เรียบร้อย ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
จัดท าบันทึกผลการตรวจ แล้วรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบด่วน เพ่ือพิจารณาคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับ
จ้างต่อไป 

ค. หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน 
 ผู้ควบคุมงาน หมายถึง พนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จ ากัด ทีผู่้ว่าจ้างแต่งตั้งให้รับผิดชอบควบคุมงาน
ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด ข้อก าหนดในสัญญา ตลอดจนวิธีปฏิบัติในทางเทคนิคท่ีดีที่
หน้างาน ซึ่งผู้ว่าจ้างจะแจ้งชื่อและต าแหน่งให้ผู้รับจ้างทราบ ทั้งนี้ การที่มีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว มิได้
ลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างแต่อย่างใด 
ง. ความช่วยเหลือจากผู้ว่าจ้าง 

เมื่อผู้รับจ้างร้องขอผู้ว่าจ้างจะให้ความช่วยเหลือตามสมควรในการขอใบอนุญาต  การให้สิทธิ หรือการ
ออกใบรับรองใดๆ ที่ผู้รับจ้างจ าเป็นต้องมีส าหรับการท างานตามสัญญา 

12. พื้นที่ท างานบริเวณหน้างาน 
ก. พ้ืนที่ท างานบริเวณหน้างาน 

ผู้รับจ้างต้องจ ากัดพ้ืนที่ส าหรับงานชั่วคราว เครื่องจักรก่อสร้าง วัสดุ เครื่องใช้สอย และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้
อยู่ในบริเวณหน้างาน ถ้าผู้รับจ้างพบว่าจ าเป็นหรือจะเป็นประโยชน์ที่จะใช้พื้นที่เพ่ิมเติมใดๆ นอกจากหน้างาน 
เพ่ือการอันใดก็ตาม ผู้รับจ้างต้องจัดการและด าเนินการเพ่ือให้ได้ใช้สอยพ้ืนที่เพ่ิมเติมนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเอง 
ข.  สิทธิการเข้า-ออกของผู้ว่าจ้าง 

ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด  หรือบุคคล
ใดๆ ที่ได้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว สามารถเข้าไปได้ตลอดเวลาในบริเวณปฏิบัติงาน และโรงงาน และ



 

 

สถานที่ที่ใช้ในการเตรียมงานทั้งหมด โดยผู้รับจ้างต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกประการ 
เพ่ือการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว 

13. การต่ออายุสัญญาการจ้าง 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น โดยพิจารณา
ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
ก. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง 
ข. เหตุสุดวิสัย 
ค. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายส าหรับเหตุการณ์กรณีข้อ ก 
และข้อ ข ก าหนดให้ผู้รับจ้างแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
หากมิได้แจ้งเหตุดังกล่าวภายในเวลาก าหนดผู้รับจ้างจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือขอต่อสัญญาในภายหลังไม่ได้ 

อนึ่ง “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคาดการณ์ไม่ได้ อยู่นอกเหนือการควบคุมของทั้ง
สองฝ่าย และไม่สามารถให้เป็นความรับผิดชอบเต็มที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ 

14. การหยุดพักงาน 
 เมื่อได้รับค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.

จ ากัด ให้หยุดพักงาน ผู้รับจ้างต้องหยุดพักการท างานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงาน เป็นระยะเวลาตามที่
วิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงาน พิจารณาเห็นว่าจ าเป็น  และในขณะที่หยุดพักงานนั้น ผู้รับจ้างจะต้อง
ด าเนินการเพ่ือป้องกันและรักษางานตามความเหมาะสมเท่าที่วิศวกรโครงการหรือผู้ควบคุมงานเห็นว่า
จ าเป็นต้องกระท า 

15. เครื่องจักรงานก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราวและวัสดุ 
ก. การจัดสถานที่ตั้งการปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษาอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆของงาน
ชั่วคราวของผู้รับจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรโครงการของบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ก่อน 
ข. เครื่อรจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราวและวัสดุที่ใช้เฉพาะส าหรับงานตามสัญญา เมื่องาน
แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง และงานชั่วคราวที่ยังเหลืออยู่และวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งผู้รับจ้างจัดหาไว้ ออกไปจากหน้างานโดยเร็ว 
ค. ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายของเครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราวและวัสดุที่
ใช้เฉพาะส าหรับงานตามสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบส าหรับการสูญหายหรือความ
เสียหายที่เกิดกับเครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราว หรือวัสดุ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิด
จากการกระท าของผู้ว่าจ้างหรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างเพียงฝ่ายเดียว 
 



 

 

16. การอนุมัติไม่มีผลต่อความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 การอนุมัติหรือความเห็นชอบใดๆ โดยผู้ว่าจ้างหรือวิศวกรโครงการหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้
ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด ตามเงื่อนไขของสัญญานี้  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก
ภาระผูกพัน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งโดยข้อกฎหมายหรือภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้ 

17. การบอกกล่าว 
ใบรับรองต่างๆหนังสือบอกกล่าวหรือค าสั่งที่เป็นหนังสือทั้งหมดภายใต้สัญญานี้  ให้ถือว่าส่งโดยถูกต้อง

แล้วหากได้มีการส่งโดยถือไปส่งให้หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ในกรณีส่งทางจดหมายทาง
อิเล็คทรอนิค (E-mail) หรือโทรสาร ให้ถือว่าส่งโดยถูกต้องแล้ว หากมีการยืนยันภายหลังด้วยจดหมาย
ลงทะเบียน 

18. ภาษา 
หนังสือแจ้งค าสั่งการ หนังสือติดต่อ หรือเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอ่ืนใดทั้งหมดเก่ียวกับสัญญา

ระหว่างผู้ว่าจ้างหรือวิศวกรโครงการหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า 
ร.ฟ.ท.จ ากัด กับผู้รับจ้าง จะต้องจัดท าเป็นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะสั่งการโดยลายลักษณ์อักษรให้
เป็นอย่างอ่ืน 

19. การทดสอบและส่งมอบผลงาน 
     การส่งมอบผลงาน 

- ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารแบบก่อสร้าง (As-build Drawing) ที่มีลายเซ็นต์ของสามัญวิศวกรโยธาขึ้นไป 
ส่งให้กับผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 4 ชุด พร้อมกับซอฟท์ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ บันทึกข้อมูลเป็นดิจิตอลไฟล์
ลงบนแผ่น CD จ านวน 4 ชุด 

- การส่งมอบงานจะสมบูรณ์เมื่อได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ตลอดจนคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจ
รับงานให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว 

20. การจ่ายค่าจ้าง ค่าปรับและวิธีการปรับ 
 ก.  การจ่ายค่าจ้าง 
 การจ่ายเงินค่าจ้างจะแบ่งออกเป็นงวดงาน จ านวน 4 งวด ซึ่งแต่ละงวดจะถึงก าหนดช าระเมื่อผู้รับจ้างได้
ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานในงวดนั้นๆให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว โดยเงื่อนไขการ
ช าระเงินค่าจ้างมีดังนี้ 

- งวดที่ 1 จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 25 ของมูลค่าตามสัญญา ช าระเมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานและมีผลงาน
สะสมตามแผนงานได้ไม่น้อยกว่า 30 % 



 

 

- งวดที่ 2 จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 25 ของมูลค่าตามสัญญา ช าระเมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานและมีผลงาน
สะสมตามแผนงานได้ไม่น้อยกว่า 60 % 

- งวดที่ 3 จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 25 ของมูลค่าตามสัญญา ช าระเมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานและมีผลงาน
สะสมตามแผนงานได้ไม่น้อยกว่า 85 % 

- งวดที่ 4 ค่าจ้างส่วนที่เหลือทั้งหมด ช าระเม่ือผู้รับจ้างท างานได้ครบถ้วนทั้งหมดตามสัญญา 
ข.  ค่าปรับ 

- กรณีท่ีผู้รับจ้างท างานล่าช้ากว่าก าหนดในสัญญาการจ้าง ผู้รับจ้างจะโดนปรับเป็นรายวัน มีอัตราวันละ 
ร้อยละ 0.2 ของราคางานจ้างทั้งหมด แต่อัตราปรับต่ าสุดจะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 2,000.00 บาท (สอง
พันบาท)  

- กรณีที่อยู่ในช่วงเวลาการรับประกัน หากพบว่ามีช ารุดมีข้อขัดข้อง ทางผู้ว่าจ้างจะแจ้งต่อผู้รับจ้างเป็น
ลายลักษณ์อักษร ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อภายใน 3 วัน และด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 
20 วัน ตั้งแต่ได้รับเอกสารจากทางผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน หากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการติดต่อ ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ปรับในอัตรา 2,000.00 บาท (สองพันบาท) ต่อครั้ง หรือผู้ว่าจ้างสามารถยึดเงินหลักประกัน
ผลงานและยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ด้วยต่อไป  

 ค.  วิธีการปรับ 

- กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างแจ้งการปรับเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ และหากผู้รับจ้าง
เห็นว่าตนได้ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาแล้ว ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 

- กรณีมีการโต้แย้งเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างเป็นผู้วินิจฉัย โดยค าวินิจฉัยของคณะ
กรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้หากไม่มีหนังสือโต้แย้งดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับจ้างยินยอมช าระค่าปรับ 

- ยอดการปรับเงินจะน าไปหักออกจากงวดการจ่ายเงินนั้นๆ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างกระท าผิด
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในภายหลัง ผู้ว่าจ้างสามารถหักเงินย้อนหลังได้ 

21. การรับประกัน 
ระยะเวลาการประกันความช ารุดบกพร่องเท่ากับ 1 ปี โดยนับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับผลงานแล้วเสร็จ

สมบูรณ์ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขข้อบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ของส่วนงาน ซึ่งปรากฏ
หรือเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการประกันความช ารุดบกพร่องและซึ่งเกิดจากเหตุดังนี้ 

ก. วัสดุที่น ามาใช้ในงานหรือฝีมือการท างานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือ 
ข. มีข้อผิดพลาดในการออกแบบ ในกรณีที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบส าหรับการออกแบบส่วนของงานถาวร 
ค. การละเลยหรือการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามภาระผูกพันในส่วนของผู้รับจ้างตามที่ก าหนดไว้ชัดแจ้งใน

สัญญาหรือท่ีสามารถอนุมานได้จากข้อสัญญา 



 

 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ด าเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้นตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างของ บริษัท รถไฟฟ้า 
ร.ฟ.ท.จ ากัด สั่งการภายใน 15 (สิบห้า) วัน หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างของบริษัท 
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด ก าหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท างานนั้นด้วยคนงานของตัวเอง หรือจ้างบุคคลอ่ืนมาด าเนินงาน
นั้นและจ่ายเงินให้บุคคลนั้น และค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการนั้นหรือที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ผู้ว่าจ้างจะเรียกคืน
จากผู้รับจ้างหรืออาจหักจากเงินที่ครบหรือจะครบก าหนดช าระแก่ผู้รับจ้างหรือจากหลักประกันใดๆ ของผู้รับ
จ้าง ทั้งนี้ด้วยความเสี่ยงภัยของผู้รับจ้างเอง 

 
22. สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยผู้ว่าจ้าง 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างได้ หากผู้รับจ้างไม่ปฎิบัติตามรายละเอียดดังนี้ 
     การผิดสัญญาของผู้รับจ้าง 

 ถ้ามีเหตุดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้กระท าผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิก
สัญญาได ้

ก ได้ละทิ้งงาน  
ข ไม่เริ่มงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้

แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาหรือตามที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาสัญญา
ออกไป หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามสัญญาหรือภายในเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้ขยายออกไปดังกล่าว 

ค เมื่อผู้รับจ้างหยุดงานเกินกว่า 7 วัน ติดต่อกัน (นับรวมวันหยุดต่างๆ ด้วย) โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรือมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 

ง กระท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญานี้  
จ ไม่ท าการเคลื่อนย้ายวัสดุออกจากหน้างานหรือไม่ท าการรื้อถอนและเปลี่ยนทดแทนงานตามที่ผู้

ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ด าเนินการดังกล่าว  
ฉ ไม่ท างานตามสัญญาหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องและปรากฎชัด ทั้งที่ผู้

ควบคุมงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ได้ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนแล้ว  
ช ท าการมอบช่วงต่องานส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท รถไฟฟ้า 

ร.ฟ.ท. จ ากัดเป็นลายลักษณ์อักษร อันส่งผลเสียหายต่องานตามสัญญาจ้าง หรืออันเป็นการขัด
ค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 

เมื่อผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะริบเงินประกันสัญญาและเงินค่าจ้างงวดที่
เหลืออยู่ทั้งหมด ถ้าเป็นหนังสือสัญญาค้ าประกันของธนาคาร ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ าประกันสัญญา
เป็นผู้จ่ายเงินให้แก่ผู้ว่าจ้างต่อไป 



 

 

การบอกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้างให้แจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
14 (สิบสี่) วัน และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าไปยังหน้างานและขับไล่ผู้รับจ้าง
ออกไป และผู้ว่าจ้างอาจท างานให้แล้วเสร็จด้วยตัวเองหรืออาจว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาท างานให้แล้วเสร็จใน
กรณีซึ่งผู้ว่าจ้างจ้างผู้รับจ้างรายอ่ืนมาท างานให้แล้วเสร็จ  ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายอ่ืนอาจใช้เครื่องจักร
ก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราว วัสดุ และเครื่องจักรได้มากเท่าที่ต้องการเพ่ือท างานให้แล้วเสร็จ 
โดยถือว่าได้สงวนไว้เฉพาะส าหรับการท างานภายใต้เงื่อนไขของสัญญาตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงการสึกหรอตามปกติของเครื่องจักรงานก่อสร้าง
และอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง และค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานที่เพ่ิมขึ้นในการ
ท างานภายใต้สัญญาให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะหักจากยอดเงินใดๆ ที่ครบหรือจะครบก าหนดช าระให้กับผู้รับจ้าง หรือ
เงินประกันผลงาน หรือเงินประกันสัญญา ส่วนจ านวนเงินที่เกินจากนั้นให้ถือเป็นยอดหนี้ที่ผู้รับจ้างต้องจ่าย
ให้กับผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างต้องจ่ายตามนั้นหลังจากท่ีได้มีการหักเงินตามที่กล่าวแล้ว 

 
23. ความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน 

ก. ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างได้กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท าข้ึนนั้นเองทั้งหมด 

ข. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยชดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกันหรือชดใช้
ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายที่แท้จริงขณะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย  

ค. ในการท างานถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ รับจ้าง ผู้ ว่าจ้าง หรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความช ารุดบกพร่อง ,เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้
ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้รับจ้าง 
พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ แก่ผู้ว่าจ้าง หรือ
บุคคลภายนอกตามจ านวนที่เสียหายจริงทั้งหมด 

ง. ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผลของสงคราม การรุกรานการกระท าของข้าศึก
ต่างชาติ สงครามกลางเมือง การเกิดจลาจล ภัยธรรมชาติ 

- ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการปล้น อัคคีภัย หรือภัยต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะป้องกัน
ได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้รับจ้าง 

 
 



 

 

24. เงื่อนไขท่ัวไป 
เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทุกข้อ ถือว่าเป็นสาระส าคัญทั้งหมด ซึ่งหากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติให้

เป็นไปตามเงื่อนไขนั้น ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณา ยกเว้นรายการจ าเพาะปลีกย่อยที่ก าหนดให้สามารถผ่อน
ปรนได ้

 
25. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ก. ผู้รับจ้างมีระยะเวลาการด าเนินงานเพ่ือให้งานแล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามสัญญาจ้าง โดยมี
ระยะเวลาทั้งสิ้น 180 วัน นับจากวันรับมอบพ้ืนที่ท างาน โดยผู้ว่าจ้างจะต้องติดต่อรับมอบพ้ืนที่ภายใน 15 
วัน นับจากวันลงนามในสัญญา  

ข. ผู้รับจ้างสามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในส่วนที่กระทบกับการให้บริการ ผู้รับจ้าง
สามารถเข้า พื้นที่เพ่ือท างานในช่วงเวลา 01.00 – 05.00 น. เว้นแต่มีเหตุที่ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ท างานได้ ผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะแจ้งล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างทราบอย่างน้อย 1 วัน 

ค. กรณีท่ีจ าเป็นต้องท างานนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดให้ขออนุญาตเข้าท างานเป็นกรณีไป  
ง. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมท าความสะอาดให้เรียบร้อยเพ่ือไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้อาคาร 

ผู้โดยสาร 
จ. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดเองทั้งสิ้น ระหว่างการ

ด าเนินงานของผู้รับจ้าง 
ฉ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน หรือป้ายเตือนต่างๆ เพ่ือให้ทราบและระมัดระวังในการ

ด าเนินงานและเพ่ือไม่ให้กระทบต่อผู้โดยสาร 
ช. ในระยะเวลาการด าเนินงาน กรณีจ าเป็นต้องออกจากพ้ืนที่หรือเลิกงานในแต่ละวัน ให้หัวหน้าทีมงานของผู้

รับจ้างประสานงานกับผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่และต้องมีบันทึกการตรวจพื้นที่ทุก
ครั้ง 

ซ. ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินงานและให้ความร่วมมือประสานงานทุกกรณีกับเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ทุกประการ 
 

26. สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  
บ ริ ษั ท  ร ถ ไฟ ฟ้ า  ร .ฟ .ท .จ า กั ด  แ ผ น ก จั ด ซื้ อ  เล ข ที่  27 ถ .เพ ช รบุ รี ตั ด ให ม่  ซ .เพ ช รบุ รี  47                                
(ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320 โทร 02-3085600 ต่อ 1181, 1184 
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